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证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2021-037 

 

新疆中泰化学股份有限公司关于 

2020年度募集资存放与实际使用情况的报告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年

修订）》及相关格式指引的规定，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的

专项报告。具体如下：（除特别注明外，本报告金额单位均为人民币元） 

一、募集资金基本情况 

（一） 募集资金金额及到位时间 

1、2013 年度非公开发行股票募集资金基本情况 

公司分别于 2012 年 11 月 4 日、11 月 21 日经四届二十二次董事会和 2012 年第

六次临时股东大会审议通过，非公开发行股票数量不超过 71,839 万股，募集资金总

额不超过 500,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部向公司控股子公司新

疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称 “阜康公司”）增资，用于建设中泰化学阜

康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）

即 80 万吨/年聚氯乙烯树脂、60 万吨/年离子膜烧碱项目。 

中国证券监督管理委员会于 2013 年 3 月 11 日，以证监许可〔2013〕229 号文《关

于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》批准中泰化学非公开发

行不超过 73,746 万股新股。实际发行人民币普通股（A股）235,899,078 股，发行价

格 6.78 元/股，募集资金总额 1,599,395,748.84 元，于 2013 年 9 月 6 日收到本次发行

募集资金 1,579,395,748.84 元（已扣除承销商发行费用和保荐费 20,000,000.00 元），

减除其他发行费用 2,220,000.00 元，本次发行募集资金净额为 1,577,175,748.84 元。
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已经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字[2013]010650 号《验资报告》

验证。 

经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字[2013]010650 号《验资报

告》验证，上述募集资金 1,579,395,748.84 元已于 2013 年 9 月 6 日存入公司在国家开

发银行新疆分行（以下简称“国开行新疆分行”）开立的账号为 65101560063876190000

的募集资金专用账户。 

2013 年 11 月新疆监管局对募集资金情况进行现场检查，认为支付中国化工报社

信息披露费和深圳市怀新企业投资顾问有限公司咨询顾问费共计 23万元不属于其他

发行费用，还原该费用后实际募集资金净额 1,577,405,748.84 元。 

经公司 2014 年第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议审议

通过，公司决定终止实施原募集资金投资项目，将本次募集资金中的 12 亿元变更为

向本公司全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）增

资，用于建设托克逊能化一期年产 60 万吨电石项目；并审议通过《关于变更募集资

金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，将募集资金 443,817,590.72

元用于永久补充公司流动资金。 

2014 年 10 月 15 日，公司将 12 亿元募集资金汇入托克逊能化在国开行新疆分行

开立的账号为 651015600644710060000 以及在兴业银行乌鲁木齐分行营业部（以下

简称“兴业银行乌鲁木齐分行”）开立的账号为 512010100100455263 的两个募集资金

专项存储账户内。 

2、2016 年度发行股份募集配套资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽

达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】

788 号）文核准，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司

发行等 13 人发行股份 378,125,380 股购买其合计持有的新疆中泰纺织集团有限公司

（以下简称“中泰纺织集团”）（原新疆富丽达纤维有限公司）54%股权、巴州金富特

种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）49%股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任
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公司（以下简称“蓝天物流”）100%股权，同时核准公司非公开发行不超过 377,049,180

股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 

本次非公开发行实际发行数量为 377,049,180 股，发行价格为 7.32 元/股，募集

资金总额为 2,759,999,997.60 元，扣除发行费用 86,414,210.48 元（其中财务顾问费用

及承销费用 83,399,999.96 元，公司自行支付的其他相关发行费用 3,014,210.52 元），

实际募集资金净额为 2,673,585,787.12 元，2016 年 7 月 26 日存入公司国开行新疆分

行 65101560065742360000 募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会

计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006 号验资报告。 

中泰纺织集团、蓝天物流于 2016 年 7 月 12 日在兴业银行股份有限公司乌鲁木

齐分行开立了募集资金专用账户，金富纱业于 2016 年 7 月 14 日在中国农业银行股

份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。 

（二） 募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额 

1、2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况 

项目 
截止 2019年募集资金

使用情况 

2020年度募集资金

使用情况 

累计募集资金使用

情况 

募集资金净额 1,577,405,748.84  1,577,405,748.84 

减：投资理财本金支出 1,760,000,000.00  1,760,000,000.00 

加：收回投资理财本金 1,760,000,000.00  1,760,000,000.00 

投资理财收益 72,409,711.41  72,409,711.41 

减：项目支出—托克逊能化项

目 
1,108,282,102.12  1,108,282,102.12 

永久性补充公司流动资金 443,817,590.72 113,459,924.22 557,277,514.94 

暂时补充公司流动资金 290,000,000.00  290,000,000.00 

国债逆回购投资 15,000,000.00  15,000,000.00 

加：利息收入及手续费等支出 15,606,925.52 49,087.89 15,656,013.41 

暂时补充流动资金归还募集

资金账户 
190,000,000.00 100,000,000.00 290,000,000.00 

收回国债逆回购投资 15,088,143.40  15,088,143.40 

募集资金账户余额 13,410,836.33 0.00 0.00 
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经 2020 年 4 月 27 日七届三次董事会、2020 年 5 月 19 日 2019 年度股东大会

审议通过，将节余募集资金永久补充流动资金。托克逊能化已于 2020 年 6 月将兴业

银行乌鲁木齐分行 100,662,308.15 元、国开行新疆分行 12,797,616.07 元募集资金专户

共计 113,459,924.22 元划转至托克逊能化基本账户用于永久补充流动资金，并分别于

2020 年 6 月 11 日、22 日完成募集资金专户的销户。 

截至 2020 年 12 月 31 日，九州证券账户具体情况见下表： 

账户名称 证券资金号 资金余额（元） 

新疆中泰化学托克逊能化有限公司 87878003470 已销户 

2、2016 年度发行股份募集配套资金使用情况 

项    目 金额（元） 

募集资金净额 2,673,585,787.12 

减：向中泰纺织集团增资 954,028,200.00 

     向金富纱业增资 648,095,700.00 

     向蓝天物流增资 357,447,500.00 

     偿还银行贷款 714,014,387.12 

募集资金账户余额 0.00 

截至 2020 年 12 月 31 日中泰纺织集团、金富纱业及蓝天物流三家公司募集资金

使用情况如下： 

（1）中泰纺织集团募集资金使用情况： 

项    目 
截止 2019年募集资金

使用情况 

2020年度募集资金

使用情况 

累计募集资金使用

情况 

募集资金净额 954,028,200.00   954,028,200.00 

减：向金富纱业增资 674,548,600.00   674,548,600.00 

   置换前期已投入募投项目 1,316,700.00   1,316,700.00 

   暂时补充流动资金 785,000,000.00  785,000,000.00 

   投入原募集资金项目-9 万

吨/年绿色制浆项目 
55,855,252.69  55,855,252.69 

  投入变更募集资金项目-环

保战略先导型研发及建设项目 
157,443,802.16  22,989,000.00 180,432,802.16  

  国债逆回购投资 5,000,000.00   5,000,000.00  

永久补充公司流动资金  42,210,216.24 42,210,216.24 
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项    目 
截止 2019年募集资金

使用情况 

2020年度募集资金

使用情况 

累计募集资金使用

情况 

加：暂时补充流动资金归还募

集资金账户 
720,000,000.00 65,000,000.00 785,000,000.00 

   收回国债逆回购投资 5,014,766.04   5,014,766.04  

   利息及手续费 294,209.82 26,395.23 320,605.05 

募集资金账户余额 172,821.01 0.00 0.00 

（2）金富纱业募集资金使用情况： 

项    目 
截止 2019年募集资金

使用情况 

2020年度募集资金

使用情况 

累计募集资金使用

情况 

募集资金净额 1,322,644,300.00  1,322,644,300.00 

减：置换前期已投入募投项目 732,852,127.34  732,852,127.34 

  永久补充流动资金 390,000,000.00  20,989,566.49 410,989,566.49  

  铺底流动资金 54,094,423.04   54,094,423.04  

  暂时补充流动资金 840,000,000.00  840,000,000.00 

  直接投入募集资金项目 126,027,975.37  126,027,975.37 

  国债逆回购投资 20,000,000.00  20,000,000.00 

加：暂时补充流动资金归还募

集资金账户 
840,000,000.00  840,000,000.00 

  收回国债逆回购投资 20,039,960.82   20,039,960.82  

  利息及手续费 1,223,728.07 56,103.35 1,279,831.42 

募集资金账户余额 20,933,463.14 0.00 0.00 

注：金富纱业募集资金净额 1,322,644,300.00 元，其中中泰化学向金富纱业增资

648,095,700.00 元，中泰纺织集团向金富纱业增资 674,548,600.00 元。 

（3）蓝天物流募集资金使用情况： 

项    目 
截止 2019年募集资金

使用情况 

2020年度募集资金

使用情况 

累计募集资金使用

情况 

募集资金净额 357,447,500.00   357,447,500.00 

减：置换前期已投入募投项目 1,596,061.70  1,596,061.70 

   永久补充流动资金 82,378,200.00   82,378,200.00  

   直接投入募集资金项目 19,682,137.01 17,324,968.06 37,007,105.07 

   补充蓝天物流营运资金 180,000,000.00  180,000,000.00 
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项    目 
截止 2019年募集资金

使用情况 

2020年度募集资金

使用情况 

累计募集资金使用

情况 

   暂时补充流动资金 445,000,000.00 45,000,000.00 490,000,000.00 

   国债逆回购投资 46,300,000.00   46,300,000.00  

加：暂时补充流动资金归还募

集资金账户 
375,000,000.00 70,000,000.00 445,000,000.00 

    收回国债逆回购投资 46,423,420.09   46,423,420.09  

   利息及手续费 222,580.85 26,862.27 249,443.12 

募集资金账户余额 4,137,102.23 11,838,996.44 11,838,996.44 

中泰化学于 2020 年 9 月 30 日七届十次董事会、2020 年 10 月 15 日第八次临时

股东大会，审议通过了《关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的

议案，同意将中泰纺织集团、金富纱业节余募集资金永久补充流动资金。中泰纺织

集团已于 2020 年11月 24日将兴业银行乌鲁木齐分行募集资金专户 42,210,216.24元

划转至中泰纺织集团基本账户（建行 0259）用于永久补充流动资金，金富纱业已于

2020 年 11 月 25 日将农业银行乌鲁木齐中山路支行募集资金专户 20,989,566.49 元划

转至金富纱业基本账户（建行 7050）用于永久补充流动资金。中泰纺织集团、金富

纱业分别于 2020 年 11 月 24 日、11 月 25 日完成募集资金专户的销户。 

中泰化学于 2019 年 9 月 24 日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于

下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意中泰纺织集团将 8,500

万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 7,000 万元闲置募集资金用于

暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起

使用期限不超过 12 个月。中泰纺织集团根据其募投项目付款进度，分别在 2019 年

12 月 25 日、2020 年 4 月 23 日、2020 年 6 月 4 日、2020 年 9 月 21 日将暂时补充流

动资金中的 2,000 万元、2,000 万元、1,200 万元、3,300 万元按期归还并存入募集资

金专用账户。蓝天物流根据其募投项目付款进度，在 2020 年 9 月 22 日将补充流动

资金 7,000 万元募集资金归还并存入募集资金专用账户。 

2020 年 9 月 30 日七届十次董事会审议通过了《关于全资子公司运用闲置募集资

金暂时补充流动资金》的议案，同意蓝天物流将 4,500 万元闲置募集资金用于暂时补
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充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期

限不超过 12 个月。 

二、募集资金管理情况   

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资

者的权益，公司根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以

下简称“《管理办法》”），新修订的《管理办法》分别于 2017 年 1 月 16 日、2017

年 2 月 8 日经公司六届一次董事会、2017 年第二次临时股东大会审议通过。       

公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。

自募集资金到位以来，公司均按《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用

情况的监督及信息披露等规定执行，无违背协议规定条款的行为。 

（一）2013 年度非公开发行股票募集资金存放和管理情况  

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，本

公司于 2013 年 4 月 9 日在国开行新疆分行开立了募集资金专用账户。 

为提高募集资金使用效率和收益水平，公司四届三十四次董事会审议通过了《关

于增加开立公司非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》，公司 2013 年 12

月 5 日在兴业银行乌鲁木齐分行开立了一个募集资金专项存储账户，作为理财产品

专用结算账户。至 2014 年 10 月 10 日理财资金及收益已全部归还并转入募集资金专

用账户。 

公司在兴业银行乌鲁木齐分行开立的账号为 512010100100384540的理财专户已

于 2014 年 9 月销户，资金已全部转入国开行新疆分行（账号 65101560063876190000）

募集资金专用账户；2014 年 10 月 17 日公司将国开行新疆分行募集资金专用账户中

的剩余募集资金全部转出，用于补充公司流动资金，并注销该募集资金专用账户，

以上相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。 

2014 年 8 月经公司五届十一次董事会、2014 年第五次临时股东大会批准，将本

次募集资金及利息收入约 16.35 亿元中的 12 亿元，变更为向公司全资子公司托克逊
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能化增资，用于建设托克逊能化一期 60 万吨/年电石项目。并同意托克逊能化开立 2

个专项存储账户，用于募集资金的专项支出。托克逊能化分别于 2014 年 8 月 21、22

日在兴业银行乌鲁木齐分行和国开行新疆分行开立了募集资金专用账户，兴业银行

乌 鲁 木 齐 分 行 账 号 为 512010100100455263 ， 国 开 行 新 疆 分 行 账 号 为

65101560064471060000。2014 年 10 月 13 日，托克逊能化、东方花旗证券有限公司

分别与兴业银行乌鲁木齐分行、国开行新疆分行签订了《募集资金三方监管协议》。  

截止 2020 年 12 月 31 日，各银行账户具体情况见下表： 

账户名称 开户银行 银行账号 专用账户用途 
账户 

状态 

新疆中泰化学股份

有限公司 

国家开发银行股份有限公

司新疆维吾尔自治区分行 
65101560063876190000 募集资金专户 已销户 

新疆中泰化学股份

有限公司 

兴业银行股份有限公司乌

鲁木齐分行 
51201010100100384540 理财资金专户 已销户 

新疆中泰化学托克

逊能化有限公司 

国家开发银行股份有限公

司新疆维吾尔自治区分行 
65101560064471060000 募集资金专户 已销户 

新疆中泰化学托克

逊能化有限公司 

兴业银行股份有限公司乌

鲁木齐分行 
512010100100455263 募集资金专户 已销户 

（二）2016 年度发行股份募集配套资金存放和管理情况  

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，公

司于 2016 年 7 月 13 日在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行和兴业银行股份有限

公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户。2016 年 8 月 3 日公司与国开行

新疆分行、东方花旗证券有限公司（独立财务顾问机构）签订了《募集资金三方监

管协议》，协议约定该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 

中泰纺织集团、蓝天物流于 2016 年 7 月 12 日在兴业银行股份有限公司乌鲁木

齐友好路支行开立了募集资金专用账户，金富纱业于 2016 年 7 月 14 日在中国农业

银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。2016 年 8 月 31 日

公司及下属公司中泰纺织集团、金富纱业、蓝天物流与募集资金开户银行、独立财

务顾问机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 
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截止 2020 年 12 月 31 日，各银行账户具体情况见下表： 

账户名称 开户银行 银行账户 
账户余额 

（元） 

新疆中泰化学股份有

限公司 

兴业银行股份有限公司乌鲁

木齐友好路支行专户 

512050100100159505 已销户 

新疆中泰化学股份有

限公司 

国家开发银行股份有限公司

新疆维吾尔自治区分行 

65101560065742360000 已销户 

新疆中泰纺织集团有

限公司 

兴业银行股份有限公司乌鲁

木齐分行   

512050100100159094 已销户 

巴州金富特种纱业有

限公司   

中国农业银行股份有限公司

乌鲁木齐中山路支行 

30018801040017254 已销户 

新疆蓝天石油化学物

流有限责任公司   

兴业银行股份有限公司乌鲁

木齐分行   

512050100100158936  11,838,996.44   

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一） 2013 年度非公开发行股票募集资金本年度实际使用情况 

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”附表 1。 

（二）2016 年度发行股份募集配套资金本年度实际使用情况 

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”附表 2。 

注：金富纱业配套募集资金投资项目 130 万纱锭二期项目《可行性研究报告》

中预测项目达产后，预测实现年净利润 11,795 万元；金富纱业配套募集资金投资项

目 20 万纱锭项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年净利润 4,821

万元。投产后 130 万纱锭二期项目实际利润情况与《可行性研究报告》中预测收益

有所差异，主要原因如下： 

（1）金富纱业配套募集资金投资项目 130万纱锭二期实际生产高支纱占比较大，

产量低于可研，实际销售单价低于可研，造成实际利润情况低于可研报告。 

（2）运费补贴有较大幅度下降，显著降低了金富纱业的利润。自治区政府对以

新疆地产棉花（含粘胶纤维）为原料生产并销往内地的纱线类产品，给予出疆运输

费用补贴。2015 年度及之前，根据新财建【2014】434 号文件之规定 32 支以上(含
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32 支)纱线类产品中央和自治区每吨补贴 1000 元，32 支以下纱线类产品中央和自治

区每吨补贴 900 元。2016 年 11 月发布的新财建【2016】444 号文件确定，自 2016

年起，新的运费补贴标准为：32 支以下纱纱类产品中央和自治区每吨补贴 720 元，

32 支以上每吨补贴 800 元，分别下降 180 元/吨和 200 元/吨。 

（3）受国际环境及市场因素影响，上述项目主要产品粘胶纱市场价格下跌减少

利润所致。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况

表”（附表 3）。 

（一）2013年度非公开发行股票所募集资金变更募集资金投资项目的资金使用

情况 

结合公司发展及实际生产经营需要，根据公司 2014 年 8 月 20 日召开五届十一

次董事会、2014 年第五次临时股东大会决议，终止实施募投项目“中泰化学阜康工业

园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期），将本

次募集资金及利息收入约 16.35 亿元中 12 亿元变更为向公司全资子公司新疆中泰化

学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）增资，用于建设托克逊能化一期

60 万吨/年电石项目，该项目完成后如出现节余资金，拟将该项目节余募集资金用途

变更为永久补充托克逊能化流动资金。除此之外，将剩余募集资金约 4.44 亿元用于

永久补充中泰化学的流动资金。同意以募集资金对此次董事会审议通过之日起至募

集资金增资至托克逊能化期间投入的自筹资金进行置换。 

自 2014 年 8 月 20 日公司五届十一次董事会审议通过之日起至 2014 年 9 月 30

日止，公司以自筹资金预先投入募投项目托克逊能化 60 万吨/年电石项目款项为

123,679,507.68 元。该事项于 2014 年 10 月 10 日由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

审核，并出具瑞华核字[2014]第 01740009 号报告。 

为提高募集资金使用效率和收益水平，合理使用闲置募集资金，在不影响项目

建设和风险可控的前提下，托克逊能化拟根据项目建设进度及资金付款计划，利用

部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品。经公司 2014 年 8 月 20 日五届十
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一次董事会、9 月 11 日第五次临时股东大会审议通过，购买理财产品最高额度不超

过 9.5 亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。在决议有效期内，

公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。 

2014 年 10 月 15 日，公司将 12 亿元募集资金汇入托克逊能化开立的两个募集资

金专户。2015 年 1 月 6 日托克逊能化与国开行签订了《国家开发银行委托投资理财

协议》，理财本金为 2.6 亿元，期限为 2015 年 1 月 6 日至 2016 年 1 月 6 日，待理财

计划期限届满或提前终止后，理财收益随本金一并支付。上述理财产品到期后本金

2.6 亿元及理财收益 1,248 万元已全部归还公司募集资金专用账户。 

托克逊能化一期年产 60 万吨电石项目已于 2015 年 7 月投产，按照项目合同约

定，主要为合同尾款及质保金未支付。根据付款计划，托克逊能化于 2016 年 12 月 5

日将 0.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，该事项已经公司五届四十三次董

事会审议通过。闲置募集资金用于暂时补充流动资金使用期限为自董事会审议通过

之日起不超过 12 个月。2017 年 11 月 28 日托克逊能化将暂时补充流动资金的 0.5 亿

元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 

根据募投项目进展情况及资金付款计划，托克逊能化分别将 0.4 亿元、1 亿元闲

置募集资金用于暂时补充流动资金，并分别经公司 2017 年 12 月 4 日召开的六届十

三次、2018 年 3 月 28 日召开的六届十八次董事会审议通过。闲置募集资金用于暂时

补充流动资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述闲置募集资

金暂时补充流动资金已归还并存入募集资金专用账户。 

根据募投项目进展情况及资金付款计划，经 2019 年 4 月 17 日公司六届三十一

次董事会审议通过:托克逊能化将 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。闲置

募集资金用于暂时补充流动资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个

月。上述闲置募集资金暂时补充流动资金已归还并存入募集资金专用账户。 

经 2020 年 4 月 27 日七届三次董事会、2020 年 5 月 19 日 2019 年度股东大会

审议通过，将节余募集资金永久补充流动资金。托克逊能化已于 2020 年 6 月将兴业

银行乌鲁木齐分行 100,662,308.15 元、国开行新疆分行 12,797,616.07 元募集资金专户
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共计 113,459,924.22 元划转至托克逊能化基本账户用于永久补充流动资金。 

截止 2020 年 6 月 30 日累计已投入 1,108,282,102.12 元，2020 年 1-6 月未投入。

托克逊能化-电石项目 8 台电石炉自 2015 年 4 月起陆续建成并投入试生产，到 2015

年 9 月经验收合格全部转入固定资产。 

经 2018 年 3 月 28 日公司六届十八次董事会、4 月 13 日第四次临时股东大会审

议通过，将 0.45 亿元闲置募集资金用于国债逆回购投资，使用期限为自股东大会审

议通过之日起不超过 12 个月。托克逊能化于 2018 年 4 月 12 日在九州证券股份有限

公司新疆分公司开立证券账号进行国债逆回购业务。国债逆回购业务均由股份公司

财务结算中心进行操作，并按照既定的流程履行审批手续。 

经 2019 年 4 月 17 日公司六届三十一次董事会、5 月 7 日第四次临时股东大会审

议通过，将 0.5 亿元闲置募集资金用于国债逆回购投资，使用期限为自股东大会审议

通过之日起不超过 12 个月。 

2020 年 1-6 月未发生国债逆回购业务。 

截止 2020 年 12 月 31 日，托克逊能化募集资金收支情况如下： 

项    目 金额（元） 

募集资金净额 1,200,000,000.00 

减：归还项目先期投入资金 123,679,507.68 

直接投入募集资金项目 984,602,594.44 

投资理财支出 260,000,000.00 

暂时补充公司流动资金 290,000,000.00 

募集资金进行国债逆回购投资 15,000,000.00 

永久补充公司流动资金 113,459,924.22 

加： 收回理财本金 260,000,000.00 

收回理财收益 12,480,000.00 

利息及手续费 9,173,882.94 

暂时补充流动资金归还募集资金账户 290,000,000.00 

收回国债逆回购投资 15,088,143.40 

尚未使用的募集资金余额 0.00 

（二）2016 年度发行股份所募集配套资金投资项目的资金使用情况 
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中泰化学于 2018 年 8 月 15 日召开公司六届二十二次董事会，审议通过了《新

疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的议案》，鉴于“新疆富丽达 9 万吨/年绿色

制浆项目”不具备继续实施的条件，公司拟终止“新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目”

的实施，将该项目募集资金投资余额 22,246.38 万元全部用于新项目“环保战略先导型

研发及项目建设”项目。 

审议通过了《巴州金富特种纱业有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金

的议案》，金富纱业将节余募集资金 39,000 万元永久补充流动资金，用于公司日常

经营活动。 

审议通过了《新疆蓝天石油化学物流有限责任公司调整募集资金投资项目建设

内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据新疆的网络情况以及实际

业务发展需要，公司拟对蓝天物流信息化平台建设项目的建设内容进行优化、完善，

继续投入 8,538.00 万元进行开发建设，并将剩余的 8,237.82 万元（含利息收入等）永

久补充流动资金。 

中泰化学于 2018 年 9 月 21 日召开了六届二十四次董事会，审议通过了《关于

下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达将

20,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 5,500 万元闲置募集资

金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过

之日起使用期限不超过 12 个月。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，分别在 2019

年 3 月 19 日、4 月 16 日、9 月 20 日将补充流动资金中的 1,500 万元、3,000 万元、

15,500 万元按期归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流在 2019 年 9 月 20 日将补

充流动资金 5,500 万元按期归还并存入募集资金专用账户。 

中泰化学于 2019 年 9 月 24 日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于

下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意中泰纺织集团将 8,500

万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 7,000 万元闲置募集资金用于

暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起

使用期限不超过 12 个月。中泰纺织集团根据其募投项目付款进度，分别在 2019 年
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12 月 25 日、2020 年 4 月 23 日、2020 年 6 月 4 日、2020 年 9 月 21 日将暂时补充流

动资金中的 2,000 万元、2,000 万元、1,200 万元、3,300 万元按期归还并存入募集资

金专用账户。蓝天物流根据其募投项目付款进度，在 2020 年 9 月 22 日将补充流动

资金 7,000 万元募集资金归还并存入募集资金专用账户。  

中泰化学于 2020 年 9 月 30 日七届十次董事会、2020 年 10 月 15 日第八次临时

股东大会，审议通过了《关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的

议案，同意将中泰纺织集团、金富纱业节余募集资金永久补充流动资金。中泰纺织

集团已于 2020 年11月 24日将兴业银行乌鲁木齐分行募集资金专户 42,210,216.24元

划转至中泰纺织集团基本账户（建行 0259）用于永久补充流动资金，金富纱业已于

2020 年 11 月 25 日将农业银行乌鲁木齐中山路支行募集资金专户 20,989,566.49 元划

转至金富纱业基本账户（建行 7050）用于永久补充流动资金。 

2020 年 9 月 30 日七届十次董事会审议通过了《关于全资子公司运用闲置募集资

金暂时补充流动资金》的议案，同意蓝天物流将 4,500 万元闲置募集资金用于暂时补

充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期

限不超过 12 个月。 

2020 年 1-12 月，中泰纺织集团投入 22,989,000.00 元，金富纱业未投入，蓝天物

流投入 17,324,968.06 元。截止 2020 年 12 月 31 日，中泰纺织集团累计投入

237,604,754.85 元，金富纱业累计投入 912,974,525.75 元，蓝天物流累计投入

38,603,166.77 元。 

截止 2020 年 12 月 31 日，各公司募集资金使用情况如下： 

（一）中泰化学募集资金使用情况： 

项    目 金额（元） 

募集资金净额 2,673,585,787.12 

减：向新疆富丽达增资 954,028,200.00 

     向金富纱业增资 648,095,700.00 

     向蓝天物流增资 357,447,500.00 

     偿还银行贷款 714,014,387.12 

尚未使用的募集资金余额 0.00 
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（二）中泰纺织集团募集资金使用情况： 

项    目 金额（元） 

募集资金净额 954,028,200.00 

减：向金富纱业增资 674,548,600.00 

置换前期已投入募投项目（9万吨/年绿色制浆项目） 1,316,700.00 

直接投入募集资金项目（9 万吨/年绿色制浆项目） 55,855,252.69 

直接投入募集资金项目（环保战略先导型研发及项目建设）  180,432,802.16  

暂时补充流动资金 785,000,000.00 

        募集资金进行国债逆回购投资 5,000,000.00 

永久补充公司流动资金  42,210,216.24  

加：暂时补充流动资金归还募集资金账户  785,000,000.00  

收回国债逆回购投资 5,014,766.04 

利息及手续费  320,605.05   

尚未使用的募集资金余额 0.00   

（三）金富纱业募集资金使用情况： 

项    目 金额（元） 

募集资金净额 1,322,644,300.00 

减：置换前期已投入募投项目 732,852,127.34 

直接投入募集资金项目 126,027,975.37 

     铺底流动资金 54,094,423.04 

暂时补充流动资金 840,000,000.00 

永久补充流动资金 410,989,566.49 

募集资金进行国债逆回购投资 20,000,000.00 

加：暂时补充流动资金归还募集资金账户 840,000,000.00 

收回国债逆回购投资 20,039,960.82 

利息及手续费  1,279,831.42 

尚未使用的募集资金余额  0.00  

注：金富纱业募集资金净额 1,322,644,300.00 元，其中中泰化学向金富纱业增资

648,095,700.00 元，新疆富丽达向金富纱业增资 674,548,600.00 元。 

（四）蓝天物流募集资金使用情况： 

项    目 金额（元） 

募集资金净额 357,447,500.00 

减：置换前期已投入募投项目 1,596,061.70 
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项    目 金额（元） 

     直接投入募集资金项目  37,007,105.07  

补充蓝天物流营运资金 180,000,000.00 

永久补充流动资金 82,378,200.00 

     暂时补充流动资金 490,000,000.00 

    募集资金进行国债逆回购投资 46,300,000.00 

加： 暂时补充流动资金归还募集资金账户  445,000,000.00  

    收回国债逆回购投资 46,423,420.09 

    利息及手续费   249,443.12  

尚未使用的募集资金余额  11,838,996.44   

五、结论 

公司募集资金的存放、使用、变更、审批权限、决策程序、监督及信息披露等

均能按照募集资金相关法律法规执行。 

 

附表：1、募集资金使用情况对照表（2013年度） 

      2、募集资金使用情况对照表（2016年度） 

3、变更募集资金投资项目情况表 

 

 

新疆中泰化学股份有限公司董事会 

二〇二一年四月十日 
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附件 1: 

募集资金使用情况对照表 

2013 年度 

编制单位：新疆中泰化学股份有限司       单位：万元 

募集资金总额 157,740.57  本年度投入募集资金总额 - 

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00  

已累计投入募集资金总额 166,555.96  累计变更用途的募集资金总额（注） 164,381.76  

累计变更用途的募集资金总额比例 104.21% 

承诺投资项目和超募资

金投向 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额(1) 

本年度投入

金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目                   

中泰化学阜康工业园
120 万吨/年聚氯乙烯树
脂、100 万吨/年离子膜
烧碱循环经济项目（二
期）即 80 万吨/年聚氯乙
烯树脂、60万吨/年离子
膜烧碱项目 

 是 
     

157,740.57  
         项目变更  不适用 不适用 是 

托克逊能化一期年产 60

万吨/年电石项目 
是      120,000.00  

          

 
110,828.21       92.36% 

项目于 2015 年

9 月达到可使

用状态并转固  

12,651.90  是 否 

永久补充流动资金 是    44,381.76  11,345.99  55,727.75      不适用 否 

承诺投资项目小计   157,740.57 164,381.76  11,345.99    166,555.9     12,651.90     

超募资金投向                   

归还银行贷款（如有）                   

补充流动资金（如有）                   

超募资金投向小计                                         

合计   157,740.57  164,381.76  11,345.99                 166,555.96                  12,651.90    

未达到计划进度或预计收益的情况和原因  
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项目可行性发生重大变化的情况说明 

由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资和建设进度。

鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，分别于 2013

年 10 月 10 日、10 月 30 日经公司四届三十一次董事会、第四次临时股东大会审议通过，决定暂停实施本次募

集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。2014 年 8 月经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五

次临时股东会议审议通过，将本次募集资金中的 12 亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设

托克逊能化一期年产 60 万吨/年电石项目，该项目完成后如出现节余资金，拟将该项目节余募集资金用途变更

为永久补充托克逊能化的流动资金。除此之外，将剩余募集资金 4.44 亿元用于永久补充中泰化学的流动资金。 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用  

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用  

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2014 年 8 月 20 日经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议，审议通过《关于变更

募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意以募集资金对自此次会议审议通过之日起

至 2014 年 9 月 30 日止期间内投入的自筹资金进行置换，以自筹资金预先投入新募投项目款项计人民币

123,679,507.68元。本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审

核，并出具《关于新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞

华核字【2014】第 01740009号报告。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

    经公司五届三次董事会审议通过，公司于 2014 年 2 月使用闲置募集资金 7,800 万元暂时补充流动资金，使

用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述 7,800万元资金已全部归还至募集资金专用账户。 

    经公司五届四十三次董事会审议通过，托克逊能化于 2016 年 12 月 5 日将 0.5 亿元闲置募集资金用于暂时

补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。上述 0.5 亿元募集资金已全部归还并存入募

集资金专用账户。 

    根据募投项目进展情况及资金付款计划，分别经公司 2017 年 12 月 4 日召开的六届十三次、2018 年 3 月 28

日召开的六届十八次董事会审议通过：托克逊能化将 0.4 亿元、1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上

述 1.4 亿元均已归还并存入募集资金专用账户。 

    根据募投项目进展情况及资金付款计划，经 2019 年 4 月 17 日公司六届三十一次董事会审议通过:托克逊能

化将 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述 1

亿元已归还并存入募集资金专用账户。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 

公司 2013 年非公开发行股票募集资金用途变更后用于托克逊能化一期年产 60 万吨电石项目，该项目已于

2015 年 9 月达到可使用状态并转固。由于该募投项目部分项目合同尾款及质保金支付时间周期较长，为提高募

集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，根据募集资金相关法律法规，公司决定将托克逊能化
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节余募集资金用于永久性补充流动资金。上述事项经公司 2020 年 4 月 27 日召开的公司七届三次董事会、七届

三次监事会，2020 年 5 月 19日召开的 2019 年度股东大会审议通过。托克逊能化将 1.13亿元划转至基本账户用

于永久补充流动资金，并注销募集资金专户。 

尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 
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附件 2： 

募集资金使用情况对照表 

2016 年度 

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司       单位：万元 

募集资金总额 267,358.58 本期投入募集资金总额  10,351.38  

报告期内变更用途的募集资金总额 0 

已累计投入募集资金总额 261,877.48  累计变更用途的募集资金总额 69,484.20  

累计变更用途的募集资金总额比例 25.99% 

承诺投资项目和超募资金投向 
募集资金承诺

投资总额(1) 

调整后投资

总额 

本年度投入

金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

承诺投资项目                

金富纱业 130万纱锭项目二期 85,780.59 55,733.15   54,112.58 97.09% 2017年 9月达到预

定可使用状态 

 205.66   否  否 

金富纱业 20 万纱锭项目  46,483.84 37,531.28   37,184.87 99.08%  128.42   否  否 

新疆富丽达 9万吨/年绿色制浆

项目 
 27,947.96  5,717.20  5,717.20 100.00%  项目部分变更   不适用   不适用  是 

新疆富丽达环保战略先导型研

发及项目建设 
  22,246.38  2,298.90   18,043.28  81.11% 

 2020 年 6 月达到

预定可使用状态  
 不适用   不适用  否 

蓝天物流信息化平台建设项目  17,744.75 9,506.93 1,732.50 3,860.32 40.61% 
 预计于 2021年达

到预定可使用状态  
 不适用   不适用  否 

补充蓝天物流营运资金  18,000.00  18,000.00   18,000.00 100.00%   不适用   不适用  否 

归还银行贷款 71,401.44 71,401.44    71,401.44 100.00%   不适用   不适用  否 

永久补充流动资金-中泰纺织

集团 
   4,221.02   4,221.02     不适用   不适用   

永久补充流动资金-金富纱业  39,000.00 2,098.96 41,098.96    不适用   不适用  否 

永久补充流动资金-蓝天物流  8,237.82  8,237.82    不适用   不适用  否 

承诺投资项目小计 267,358.58 267,374.20  10,351.38  261,877.48       
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项目可行性发生重大变化的情况说明 

从公司纺织原料板块发展的实际情况出发，结合粘胶纤维的主要原材料—棉浆粕供应情况、公司环保战略实施

情况、行业政策等方面考虑，同时为提高本次募集资金的使用效率，经过审慎研究，新疆富丽达拟终止实施“9万吨

绿色制浆项目”，变更募集资金投资项目为“环保战略先导型研发及建设项目”。公司六届二十二次董事会和六届二十

二次监事会、2018 年第八次临时股东大会审议通过：《关于新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的议案》，

同意新疆富丽达终止实施“9万吨绿色制浆项目”，以“9万吨绿色制浆项目”变更后的募集资金 22,246.38 万元投入“环

保战略先导型研发及建设项目” 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

截至 2016 年 10 月 18 日，金富纱业、新疆富丽达和蓝天物流以募集资金投资建设的“金富纱业 130 万纱锭项目

二期”和“金富纱业 20 万纱锭项目”、“新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目”及“蓝天物流信息化平台建设项目”，分别

以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项 41,099.52 万元、32,185.69 万元、131.67 万元、159.61 万元，共计

人民币 73,576.49 万元，关于上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

审核，并出具了瑞华核字[2016]第 01740012 号报告。上述议案已经公司五届四十三次董事会决议、五届三十六次监

事会决议审议通过。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

1.中泰化学于 2016 年 9 月 26 日召开了五届四十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部

分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达运用暂时闲置募集资金 27,000 万元补充流动资金，自本次

董事会审议通过之日起使用期限不超过 12个月。在 2016 年 12 月 21 日、2017 年 5 月 18 日、2017 年 9 月 22日，新

疆富丽达根据其募投项目付款进度分别将前期补充流动资金中的 2,500万元、1,500 万元、23,000 万元募集资金全部

归还并存入募集资金专用账户。 

2.中泰化学于 2016 年 12 月 1 日召开了五届四十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金》的议案，同意金富纱业将 42,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；蓝天物流将

17,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使

用期限不超过 12 个月，到期归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户。上述闲置募集资金暂时补充流动资金已

于 2017 年 11 月 30 日全部归还并存入募集资金专用账户。                                                            

3.中泰化学于 2017 年 9 月 26 日召开了六届十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分

闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达将 23,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金，自本次董事

会审议通过之日起使用期限不超过 12个月，到期归还至新疆富丽达募集资金专用账户。新疆富丽达根据其募投项目

付款进度，分别在 2018 年 1 月 22 日、2018 年 8 月 10日和 8 月 13 日将补充流动资金中的 1,000 万元、10,000 万元、

12,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 
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4.中泰化学于 2017 年 12 月 4 日召开了六届十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金》的议案,同意金富纱业将 34,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 15,000

万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期

归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户。 蓝天物流根据其募投项目付款进度，在 2018 年 8 月 13 日将补充流

动资金 15,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 

5.中泰化学于 2018 年 3 月 28 日六届十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金》的议案,同意金富纱业将 8,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为

自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至金富纱业募集资金专用账户。 金富纱业根据其募投项目付款

进度，在 2018 年 8 月 13 日将补充流动资金 34,000 万元、8,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 

6.中泰化学于 2018 年 9 月 21 日召开了六届二十四次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达将 20,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将

5,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用

期限不超过 12 个月。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，分别在 2019 年 3 月 19 日、4 月 16 日、9 月 20 日将补

充流动资金中的 1,500 万元、3,000 万元、15,500 万元按期归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流在 2019 年 9 月

20 日将补充流动资金 5,500万元按期归还并存入募集资金专用账户。 

7.中泰化学于 2019 年 9 月 24 日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》的议案，同意中泰纺织集团将 8,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物

流将 7,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日

起使用期限不超过 12 个月。纺织集团根据其募投项目付款进度，分别于 2019 年 12 月 25 日、2020 年 4 月 23 日、

2020 年 6 月 4 日将暂时补充流动资金中的 2,000 万元、2,000 万元、1,200万元提前归还并存入募集资金专用账户。 

8.中泰化学于 2020 年 9 月 30 日召开了七届十次董事会，审议通过了《关于全资子公司运用闲置募集资金暂时

补充流动资金》的议案，同意蓝天物流将 4,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充

流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 

1.公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一金富纱业 130 万纱

锭项目二期和 20 万纱锭项目，该项目在实施过程中，严格按照募集资金的管理的有关规定，本着合理、有效的原则

谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，通过控制采购成本，有效的节约了开支，

并且大部分的设备由公司自行安装，安装费用存在结余，同时在确保项目付款计划的前提下进行了安全性高，保本

型的国债逆回购投资，获得了一定的投资收益，致使募集资金存在结余。为提高资金的使用效率，降低财务费用，

提升公司经营效益，根据募集资金相关法律法规，公司决定将金富纱业节余募集资金 39,000 万元用于永久性补充流

动资金。上述事项经公司 2018 年 8 月 15 日召开的公司六届二十二次董事会，六届二十二次监事会，2018 年 8月 31
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日召开的第八次临时股东大会审议通过。 

2.2020 年 10 月 15 日召开的第八次临时股东大会审议通过，将中泰纺织集团 4,221.02 万元、金富纱业 2,098.96

万元，合计 6,319.98 万元节余募集资金划转至基本账户用于永久补充流动资金，并注销募集资金专户。 

尚未使用的募集资金用途及去向 在公司募集资金专户储存。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 
经 2020 年 9 月 30日七届十次董事会、2020 年 10 月 15日第八次临时股东大会审议通过，将节余募集资金永久补充

流动资金。中泰纺织集团、金富纱业将募集资金专户合计 6,319.98 万元划转至基本账户用于永久补充流动资金。 
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附件 3： 

变更募集资金投资项目情况表 

截至 2020 年 12 月 31 日 

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司      单位：万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1） 

本年度实际

投入金额 

截至期末实

际累计投入

金额(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

托克逊能化一期年产

60 万吨/年电石项目 

中泰化学阜康工业园

120 万吨/年聚氯乙烯树

脂、100万吨/年离子膜烧

碱循环经济项目（二期）

即 80万吨/年聚氯乙烯树

脂、60 万吨/年离子膜烧

碱项目 

   120,000.00                                  

            

110.828.21        

            

92.36 

项目于 2015

年 9月达到可

使用状态并

转固 

 12,651.90  是 否 

永久补充流动资金 

 

中泰化学阜康工业园

120 万吨/年聚氯乙烯树

脂、100万吨/年离子膜烧

碱循环经济项目（二期）

即 80万吨/年聚氯乙烯树

脂、60 万吨/年离子膜烧

碱项目 

55,727.75  11,345.99 55,727.75  100.00  不适用 不适用 否 

新疆富丽达环保战略

先导型研发及项目建

设 

新疆富丽达 9 万吨/年绿

色制浆项目 
    22,246.38   2,298.90  18,043.28   81.11 

于 2020 年 6

月底达到预

定可使用状

态 

不适用 不适用 否 

中泰纺织永久补充流

动资金 

新疆富丽达 9 万吨/年绿

色制浆项目 
4,221.02 4,221.02 4,221.02 100.00  不适用 不适用  

金富纱业永久补充流

动资金 

金富纱业 130 万纱锭项

目二期和 20 万纱锭项目 
41,098.96 2,098.96 41,098.96 100.00  不适用 不适用 否 
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蓝天物流永久补充流

动资金 

蓝天物流信息化平台建

设项目 
8,237.82  8,237.82 100.00  不适用 不适用 否 

合计    251,531.93  19,964.87             238,157.04                 12,651.90   

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 

  

1、由于公司 2013年实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建

设进度。鉴于上述原因及受国内氯碱行业市场低迷影响，为适应市场形势变化，且目前公司产能已能够满足当期的

市场需求，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在较大的风险。经公司五届十一董事会、2014年第五次临时

股东会议审议通过，公司终止实施原募投项目“中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜

烧碱循环经济项目（二期）”。于 2013 年 10 月 10 日、10 月 30 日经公司四届三十一次董事会、第四次临时股东大

会审议通过，决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。2014 年 8月经公司第五届董事会

第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议审议通过，将本次募集资金中的 12 亿元变更为向本公司全资子公司托

克逊能化增资，用于建设托克逊能化一期年产 60 万吨/年电石项目，该项目完成后如出现节余资金，拟将该项目节

余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金。除此之外，将剩余募集资金 4.44 亿元用于永久补充中泰化

学的流动资金。 

2、公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一新疆富丽达 9 万

吨绿色制浆项目，现从公司纺织原料板块发展的实际情况出发，结合粘胶纤维的主要原材料—棉浆粕供应情况、公

司环保战略实施情况、行业政策等方面考虑，同时为提高本次募集资金的使用效率，鉴于“新疆富丽达 9 万吨/年绿

色制浆项目”不具备继续实施的条件，公司拟终止“新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目”的实施，将该项目募集资金

投资余额 22,246.38万元全部用于新项目“环保战略先导型研发及项目建设”项目。 

3、公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一金富纱业 130 万

纱锭项目二期和 20 万纱锭项目，该项目在实施过程中，严格按照募集资金的管理的有关规定，本着合理、有效的

原则谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，通过控制采购成本，有效的节约了

开支，并且大部分的设备由公司自行安装，安装费用存在结余，同时在确保项目付款计划的前提下进行了安全性高，

保本型的国债逆回购投资，获得了一定的投资收益，致使募集资金存在结余。为提高资金的使用效率，降低财务费

用，提升公司经营效益，根据募集资金相关法律法规，公司决定将金富纱业节余募集资金用于永久性补充流动资金。                                                                                                                                          

4、公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一蓝天物流信息化

平台建设项目，随着 2018 年新疆 4G 网络对部分用户的逐步放开，新疆网络改善趋势良好，且供应链平台的部分功

能能够通过固定网络实现，对信息化平台建设项目进行了调整。调整后，蓝天物流信息化平台建设项目总投资由

17,744.75 万元目前已累计投入 986.48万元，后续投入调整为 8,538万元，剩余募集资金 8,237.82 万元（含利息收入

等）用于永久补充蓝天物流流动资金。 
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上述新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流募集资金事项均经公司 2018 年 8 月 15日召开的公司六届二十二次董事

会，六届二十二次监事会，2018 年 8 月 31日召开的第八次临时股东大会审议通过。 

5、经 2020 年 4 月 27 日七届三次董事会、2020 年 5 月 19 日 2019年度股东大会审议通过，将节余募集资金

永久补充流动资金。托克逊能化已将募集资金专户 1.13 亿元划转至基本账户用于永久补充流动资金。 

6、经 2020 年 9 月 30 日七届十次董事会、2020 年 10 月 15日第八次临时股东大会审议通过，将节余募集资金

永久补充流动资金。中泰纺织集团、金富纱业将募集资金专户合计 6,319.98 万元划转至基本账户用于永久补充流动

资金。   

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 

 

中泰纺织环保战略先导型研发及建设项目因工艺路线复杂，造成研发及施工工作耗时多，而且受新冠肺炎疫情影响，

部分设备材料未能按时入场，复工时间延期，导致项目实施进度滞后，不能按期完成项目建设，根据项目实际进展

情况，对项目进度进行了重新梳理，调整为 2020 年 6 月 30日建成运行。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 

 

无 
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